


GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO



Planificar la Gestión de los Costos

Entradas

- .1 Acta de constitución del proyecto
- .2 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión del cronograma
 - Plan de gestión de los riesgos
- .3 Factores ambientales de la empresa
- .4 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Análisis de datos
- .3 Reuniones

Salidas

- .1 Plan de gestión de los costos

Estimar los Costos

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los costos
 - Plan de gestión de la calidad
 - Línea base del alcance
- .2 Documentos del proyecto
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Cronograma del proyecto
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riesgos
- .3 Factores ambientales de la empresa
- .4 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Estimación análoga
- .3 Estimación paramétrica
- .4 Estimaciones ascendentes
- .5 Estimaciones basadas en tres valores
- .6 Análisis de datos
 - Análisis de alternativas
 - Análisis de reserva
 - Costo de la calidad
- .7 Sistema de información para la dirección de proyectos
- .8 Toma de decisiones
 - Votación

Salidas

- .1 Estimaciones de costos
- .2 Base de las estimaciones
- .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Registro de riesgos

Determinar el Presupuesto

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los costos
 - Plan de gestión de los recursos
 - Línea base del alcance
- .2 Documentos del proyecto
 - Base de las estimaciones
 - Estimaciones de costos
 - Cronograma del proyecto
 - Registro de riesgos
- .3 Documentos de negocio
 - Caso de negocio
 - Plan de gestión de beneficios
- .4 Acuerdos
- .5 Factores ambientales de la empresa
- .6 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Costos agregados
- .3 Análisis de datos
 - Análisis de reserva
- .4 Revisar la información histórica
- .5 Conciliación del límite de financiamiento
- .6 Financiamiento

Salidas

- .1 Línea base de costos
- .2 Requisitos de financiamiento del proyecto
- .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Estimaciones de costos
 - Cronograma del proyecto
 - Registro de riesgos

Controlar los Costos

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los costos
 - Línea base de costos
 - Línea base para la medición del desempeño
- .2 Documentos del proyecto
 - Registro de lecciones aprendidas
- .3 Requisitos de financiamiento del proyecto
- .4 Datos de desempeño del trabajo
- .5 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Análisis de datos
 - Análisis del valor ganado
 - Análisis de variación
 - Análisis de tendencias
 - Análisis de reserva
- .3 Para completar el índice de desempeño del trabajo por completar
- .4 Sistema de información para la dirección de proyectos

Salidas

- .1 Información de desempeño del trabajo
- .2 Pronósticos de costos
- .3 Solicitudes de cambio
- .4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los costos
 - Línea base de costos
 - Línea base para la medición del desempeño
- .5 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Base de las estimaciones
 - Estimaciones de costos
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Registro de riesgos